



Financé par
l'Union européenne
Aide humanitaire

Projet de réponse d'urgence aux besoins de santé des populations affectées par les conflits dans la zone de santé (ZS) de Nyemba, province du Tanganyika

Rapport d'avancement N°01, Date : 06/07/2021

REPONSE ROUGEOLE KONGOLO

Mission	RDC
Province	TANGANYIKA
Responsable	Dr John, Inf sup willy
Période rapporté	25 Juin au 04 Juillet 2021

Contexte :

La ZS de Kongolo a notifié le premier cas de rougeole en 2021 au cours de la semaine 01. Entre S01 et S22 la notification des cas est régulière avec des pics observés en S20 et S22. Le seuil d'évaluation a été atteint à la S21 d'où la pertinence d'envoyer l'équipe de riposte MdM en collaboration avec l'équipe de la DPS afin de mener une investigation approfondie.

L'investigation approfondie a été menée du 10 au 17 juin 2021 par une équipe conjointe DPS / MDM-F. La conclusion en a été la suivante :

L'épidémie est réelle, la recherche active a confirmé l'existence des cas dans la communauté. Le taux de létalité est de 2,6% et la couverture vaccinale selon l'enquête UCLA est de 62%. Aucun acteur n'est positionné pour une riposte et la capacité du ministère est dépassé. L'une de zone de santé limitrophe est en épidémie (ZS Mbulula).

L'intervention ciblera neuf structures sanitaires (8 centres santé et un Hôpital de référence) de la ZS de Kongolo, choisies en lien avec les BCZ et la coordination humanitaire sur la base de plusieurs critères : (i) les AS ayant notifié au moins un cas de rougeole depuis le début de l'année 2021 ; (ii) les faibles capacités de réponse des structures face à une augmentation de population, avec un impact négatif sur la disponibilité et la qualité des services ; (iii) l'accessibilité en termes de sécurité etc .

Les formations sanitaires suivantes de la zone de santé de Kongolo sont couvertes par l'intervention :

- CS VILLE
- CS MARIA MAMA
- CS KEBA
- CS MAJENGO MAPYA
- CS MISISI
- CS KANGOY
- CS KANDOLO
- CS MANKOTO
- HGR/Kongolo

Selon les besoins identifiés, l'équipe d'investigation MdM-F a proposé une réponse rapide d'intervention centrée sur 4 axes :

- PEC des cas simples et compliqués : Déploiement sur terrain de l'équipe MDM-F avec les kits pour la PEC de 1000 cas dont 75 cas sévères.



Projet de réponse d'urgence aux besoins de santé des populations affectées par les conflits dans la zone de santé (ZS) de Nyemba, province du Tanganyika

- Surveillance : Appui aux CAC (RECO) pour la recherche active des cas qui seront orientés vers les sites de PEC des cas.
- Communication : Appui aux CAC (RECO) pour la sensibilisation communautaire à la lutte contre la rougeole et l'adhésion au traitement
- Vaccination : MDM-F n'ayant pas les moyens de faire la vaccination, un plaidoyer a été fait d'organiser cette campagne de vaccination à l'encontre d'autres partenaires et les autorités. Possibilité d'intervention de l'équipe de MSF

Les activités de l'intervention validées par l'équipe MDM sont ainsi les suivantes :

1. Approvisionnement en médicaments, équipement et consommables,
2. Approvisionnement des outils de gestion.
3. Mise en place d'un centre de traitement rougeole à l'HGR.
4. Mise en place du paquet minimum eaux, hygiène et assainissement à l'HGR,
5. Surveillance active et passive de la rougeole.
6. Sensibilisation de la communauté sur la rougeole.
7. Renforcement des capacités des prestataires et des relais communautaire sur la rougeole

I. Activités mises en œuvre par l'équipe

Les axes	Activités Planifiées	Activités Réalisées
Activités préliminaires	Arrivée de l'équipe à Kongolo	L'équipe est arrivée le 25/06/2021
	Déclaration officielle de l'épidémie par l'AT et Lancement des activités	Le même jour le soir, avec le MCZS nous avons accompagné l'AT à la radio où il avait déclaré officiellement l'épidémie ainsi que la présentation du partenaire MDM présent dans le territoire pour la prise en charge gratuite de cas de rougeole. (Cas simple et compliqués)



Projet de réponse d'urgence aux besoins de santé des populations affectées par les conflits dans la zone de santé (ZS) de Nyemba, province du Tanganyika

	Réception des médicaments,	Nous avons assuré la réception, le déballage, le colisage ainsi que la distribution des médicaments, intrants et outils de gestion dans 8 structures de santé et HGR.
Equipements, médicaments et consommables médicaux	Formation des RECOS	96 relais communautaires des 8 FOSA appuyées ont été formés sur la surveillance axée sur la rougeole en raison de 12 par aire de santé.
Renforcement des capacités	Formation des prestataires	Au total 20 prestataires des soins ont été formés, soit 2 par AS (IT ITA) et 4 de l'HGR.
	SURVEPI BCZS	Participations aux réunions de surveillance épidémique au niveau du bureau central chaque mardi,
Réunion/surveillance	SURVEPI FOSA	Nous avons redynamisé les réunions de surveillance épidémiologique dans les Fosa, qui se tiennent chaque lundi.
	Recherche active de cas de rougeole	Nous assurons le suivi de recherche active des cas de rougeole dans la communauté.
	Comité de crise	Nous avons redynamisé les réunions du comité de la zone de santé, nous avons actuellement 3 réunions par semaines.
	Prise en charge des malades	Nous avons mis en place la prise charge gratuite de cas de rougeole dans 8 aires de santé.



Financé par
l'Union européenne
Aide humanitaire

Projet de réponse d'urgence aux besoins de santé des populations affectées par les conflits dans la zone de santé (ZS) de Nyemba, province du Tanganyika

Prise en charge	Référencement et contre référence	Nous avons organisé le système de référence des cas grave de rougeole et contre-référence de toutes les sorties.
	Sensibilisation	Nous avons doté 8 mégaphones et des piles à la zone de santé pour renforcer la sensibilisation. Les fardes chemises ont été disponibilisés aux relais communautaires pour la conservation des outils de gestion (canevas de reportages...).
Communication	Emission radio	Nous intensifions la sensibilisation en organisant les émissions radios chaque lundi avec rediffusion au cours de la semaine.
	Sensibilisation de Masse	Nous avons initié à la zone de santé l'organisation par aire de santé et surtout dans les quartiers les plus affectés par la rougeole, l'organisation de réunions de sensibilisation des masses afin d'atteindre un plus grand nombre de la population pour échanger sur la rougeole et les attitudes à prendre devant tous cas de rougeole. Ainsi dans l'aire de santé de Keba dans le bloc Majengo 154 personnes ont été sensibilisées sur la rougeole dont 82 hommes et 72 femmes.



Financé par
l'Union européenne
Aide humanitaire

Projet de réponse d'urgence aux besoins de santé des populations affectées par les conflits dans la zone de santé (ZS) de Nyemba, province du Tanganyika

KANDOLO	0	0	0	0	0	0	0	0
KANGOY	2	1	0	0	0	1	2	2
MISISI	0	0	0	0	0	0	0	0
MANKOTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	3	0	0	1	1	4	4
TOTAL Global	6		0		2		8	

Commentaires : la létalité de 0,84% témoigne la veille de surveillance et la recherche active qui oriente les malades de l'apparition des premiers signes ainsi que la bonne prise en charge mise en place.

CONCORDANCE PLAINTES DIAGNOSTIQUE ET TRAITEMENT

Le taux de concordance entre plainte, diagnostic et le traitement est de 90 %, qui peut être justifié par l'assimilation de la matière lors de la formation des prestataires et la bonne restitution des personnes formées.

Sur les 8 Aires de santé appuyées par Médecins du monde chaque AS a notifié au moins 1 cas, au total cas sur les notifiés. Seule l'AS de KANGOY n'a pas notifié de cas.

II.3. COMMUNICATION (SENSIBILISATION)

	Inférieur à 14 ans		15 ans et 45 ans		45 ans et plus		TOTAL	
	M	F	M	F	M	F	M	F
MARIA MAMA	351	401	202	303	93	96	646	800
KEBA	1855	2555	1193	1772	573	750	3621	5077
VILLE								
MAJENGO MAPYA	990	999	491	484	282	198	1763	1681
KANDOLO								
KANGOY	717	743	410	492	234	199	1361	1434
MISISI	273	302	162	207	58	216	493	726



Financé par
l'Union européenne
Aide humanitaire

Projet de réponse d'urgence aux besoins de santé des populations affectées par les conflits dans la zone de santé (ZS) de Nyemba, province du Tanganyika

MANGOTO								
TOTAL	4186	5000	2458	3258	1240	1459	7884	9718
TOTAL Global	9186		5717		2699		17602	

Commentaires : 17602 personnes ont été sensibilisées sur la rougeole durant cette période par les relais communautaires qui ont utilisés la stratégie porte à porte. En plus de ces personnes représentées dans ce tableau, la sensibilisation a été intensifié par les émissions radio, mais aussi par le Focus groupe et la sensibilisation de masse.

Les données en rapport avec les différentes tranches d'âges seront partagées dans le prochain SITREP.

III. BUDGET ET FINANCEMENT

- Financement ECHO.
- Budget estimé de la réponse: 20.000\$
-

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES:

- Le nombre va être supérieur aux 1000 cas prévus initialement, la raison principale est que les cas proviennent d'au-delà des 8 AS ciblés, informés de l'intervention par les messages radiophoniques. Cela implique des pré-ruptures d'intrants de prise en charge ainsi que des outils de gestion. MDM-F est en attente de médicaments et consommables en douanes ou en cours d'acheminement depuis Lubumbashi. Des emprunts ont été effectués auprès de La ZS Kongolo, le CICR et IRC.
- La grève en cours lors de l'épidémie a retardé la prise de décision par rapport à la date d'intervention. En effet, la stratégie d'intervention dépendait de la présence ou pas des prestataires sur place pour agir.

V. PERSPECTIVES:

Une équipe de MSF-F est arrivée à Kongolo le dimanche 4 juillet, MSF serait en mesure d'organiser dans la limite de leur moyen une campagne de vaccination de masse et la prise en charge des cas rougeoleux dans les AS non appuyées par MDM-F. Les contours de cette intervention ne nous sont pas précisément connus.



Financé par
l'Union européenne
Aide humanitaire

Projet de réponse d'urgence aux besoins de santé des populations affectées par les conflits dans la zone de santé (ZS) de Nyemba, province du Tanganyika

Photos :



Formation des prestataires



Formation des acteurs communautaires



Unité de traitement rougeole



Visite terrain



Sensibilisation de masse



Contact avec la communauté